

Seznam veřejných zakázek plánovaných v rámci projektu IT4Innovations aktualizace: 1. 8. 2011

Název VŘ	Předpokládané / skutečné datum zahájení	Zadavatel	Stav	ISVZ
Překladačský servis	15. dubna 2011	VŠB-TUO	ZAHÁJENO	
Infrastruktura pro malý cluster	18. dubna 2011	VŠB-TUO	ZAHÁJENO	60 058 681
Rentgenový difraktometr	24. června 2011	VŠB-TUO	ZAHÁJENO	60 061 687
Analyzátor částic	24. června 2011	VŠB-TUO	ZAHÁJENO	60 061 686
Set - sestava automobilních robotů - letící (helikoptéry)	15. července 2011	SU	PLÁNOVÁNO	
Superpočítač- Malý cluster	15. července 2011	VŠB-TUO	ZAHÁJENO	60 062 205
Set - Sestava automobilních robotů - mobilní	15. července 2011	SU	PLÁNOVÁNO	
Řídící a kontrolní výpočetní systém automobilních robotů	15. července 2011	SU	PLÁNOVÁNO	
VŘ na dodavatele stavby	18. července 2011	VUT	PLÁNOVÁNO	
Ntegra Aura	1. srpna 2011	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Hystergraf	4. srpna 2011	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Zahajovací konference projektu IT4I	1. září 2011	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Propagační předměty IT4I	1. září 2011	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Tiskařské a grafické práce osatní	1. září 2011	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
PC pracovní stanice a notebooky	15. září 2011	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
SC - Specializovaný systém	11. října 2011	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Dodávka stavby (Superpočítačové centrum v O-Porubě) stavba I.	17. října 2011	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Vybavení laboratoře pro vývoj a aplikaci metod soft computingu a softwarových nástrojů (A)	20. října 2011	OU	PLÁNOVÁNO	
Ostatní vybavení laboratoří	20. října 2011	OU	PLÁNOVÁNO	
Audit projektu IT4I	2. listopadu 2011	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
SW - infrastruktura	30. listopadu 2011	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
CAD/CAM/CAE software	30. listopadu 2011	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Software - chemie a fyzika	30. listopadu 2011	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	

Ostatní software I.	30. listopadu 2011	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Software - geologie, hydrologie, geoinformatika	30. listopadu 2011	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Vývojový software	30. listopadu 2011	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Konzultační a poradenské služby v oblasti RLZ	2. ledna 2012	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
SW -pro pracovní stanice.	18. ledna 2012	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Dodávka stavby (Superpočítačové centrum v O-Porubě)-stavba III.	1. března 2012	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Safírový laser	1. května 2012	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Konzultační a poradenské služby v oblasti SCC	1. května 2012	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Optický koherenční tomograf	1. května 2012	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Superpočítač - Velký cluster včetně příslušenství a infrastruktura	2. července 2012	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Technologický transfer - služby, poradenství	4. září 2012	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Vybavení laboratoře pro vývoj a aplikaci metod sofcomputingu a SW nástrojů (B)	20. září 2012	OU	PLÁNOVÁNO	
Dodávka interiérů a prezentační techniky	1. února 2013	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Audio, video a konferenční technika	15. dubna 2013	VŠB-TUO	PLÁNOVÁNO	
Vybavení laboratoře pro vývoj průmyslové aplikace fuzzy regulace a řízení	20. září 2013	OU	PLÁNOVÁNO	